
Harmonogram budowy Twojego domu 

DZIAŁANIA KOSZTY FIRMA KONTAKT
(możesz wpisać kontak do innej firmy wybranej przez siebie)

CZAS   UZUPEŁNIJ KALENDARZ WPISUJĄC MIESIĄCE (cyfry poniżej oznaczają kolejne tygodznie budowy)

PRACY OCZEKIWANIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1. Architekt 4-12 tyg. 6-12 tyg.

2. Geolog 1-2 tyg. 1-3 tyg.

3. Analiza instalacji budynku bezpłatnie ekotak kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1 dzień 1 tydz.

4. Koordynator budowy (inwestor zastępczy) cały okres -

5. Kosztorys budowy 1 dzień 1-4 tyg.

6. Wyrównanie działki 1-2 tyg. 1-3 tyg

7. Przyłącza zewnętrzne (*studnie głębinowe) Geosystemy biuro@geosystemy.eu / 509 961 903 3-4 tyg. 4-24 mc.

8. Pozwolenie na budowę - 4 tyg.

9. Kierownik budowy cały okres -

10. Kredyt na budowę / finansowanie Bank Spółdzielczy Zator bielsko@bszator.pl / 33 816 18 85 1 tydz. 21 dni

11. Tyczenie budynku (geodeta) 1 dzień 1-3 tyg.

12. Projekt ogrodu ArGarden arek@argarden.pl /  505 532 255 3-4 tyg. 1-10 tyg.

13. Projektant wnętrz 3-12 tyg. 1-10 tyg.

14. Zakup materiału na stan surowy 1-2 tyg. -

15. Roboty ziemne Mateusz Pochopień koparkabielsko.com / 516 890 230 1-3 tyg. 1-3 tyg.

16. Fundament/płyta fundamentowa 1-3 tyg. 6-12 tyg.

17. Drenaż budynku 1-3 tyg. 6-12 tyg.

18. Wykonanie ścian nośnych Wood Home biuro@wood-home.eu / 782 782 548 1-3 tyg. 6-12 tyg.

19. Strop Wood Home biuro@wood-home.eu / 782 782 548 1-3 tyg. 6-12 tyg.

20. Zakup więźby Wood Home biuro@wood-home.eu / 782 782 548 1 tydz. 1-4 tyg.

21. Dach Wood Home biuro@wood-home.eu / 782 782 548 1-5 tyg. 6-12 tyg.

22. Okna dachowe Majsterek zywiec@oknamajsterek.pl / 453 698 043 1 tydz. 1-4 tyg.

23. Ściany działowe 1-3 tyg. 6-12 tyg.

24. Okna i drzwi zewnętrzne Majsterek zywiec@oknamajsterek.pl / 453 698 043 1-3 tyg. 6-12 tyg.

25. Ochrona budowy Scorpion biuro@boscorpion.pl / 691 844 191 - -

26. Ubezpieczenie budowy Piotr Skonieczny czechowice.ubezpieczenia@gmail.com / 790 614 910 - -

27. Instalacja wod-kan ekotak kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1-3 tyg. 6-12 tyg.

28. Wentylacja z odzyskiem ciepła (instalacja) ekotak kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1-2 tyg. 6-12 tyg.

29. Klimatyzacja 1 etap (instalacja) ekotak z Panasonic kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1-2 tyg. 6-12 tyg.

30. Instalacja elektryczna ekotak kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1-3 tyg. 6-12 tyg.

31. Instalacja inteligentny dom ekotak kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1-3 tyg. 6-12 tyg.

32. Instalacja monitoringu Scorpion biuro@boscorpion.pl / 691 844 191 1-2 tyg. 6-12 tyg.

33. Montaż rolet i żaluzji fasadowych Majsterek zywiec@oknamajsterek.pl / 453 698 043 1-2 tyg. 6-12 tyg.

34. Tynki wewnętrzne Przemysław Kolber 883 911 918 1-5 tyg. 6-12 tyg.

35. Brama garażowa 1 tydz. 6-12 tyg.

36. Izolacja podłogi 1-2 tyg. 6-12 tyg.

37. Ogrzewanie podłogowe ekotak kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1-2 tyg. 6-12 tyg.

38. Wylewki Przemysław Kolber 883 911 918 1-2 tyg. 6-12 tyg.

39. Kotłownia (pompa ciepła, kocioł) ekotak z Panasonic kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1 tydz. 4-12 tyg.

40. Wygrzewanie wylewki 1-4 tyg. -

41. Ocieplenie poddasza (np. *PUR) Majsterek izolacje@oknamajsterek.pl / 508 454 004 1 tydz. 4-12 tyg.

42. Zabudowy sufitu i ścian karton-gips 1-3 tyg. 4-12 tyg.

43. Gipsowanie, gładzie 1-3 tyg. 4-12 tyg.

44. Malowanie ścian i sufitów Równa Chata  664 656 529 1-3 tyg. 4-12 tyg.

45. Płytki, kafelkowanie Równa Chata  664 656 529 1-3 tyg. 4-18 tyg.

46. Biały montaż armatury hydraulicznej Równa Chata  664 656 529 1 tydz. 4-12 tyg.

47. Instalacja gotowego systemu alarmowego Scorpion biuro@boscorpion.pl / 691 844 191 1 tydz. 4-12 tyg.

48. Montaż oświetlenia i gniazdek ekotak kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1 tydz. 4-12 tyg.

49. Inteligentny dom (automatyka), domofon ekotak kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1 tydz. 4-12 tyg.

50. Wykładzina podłogi 1 tydz. 4-12 tyg.

51. Montaż drzwi wewnętrznych Majsterek zywiec@oknamajsterek.pl / 453 698 043 1 tydz. 4-12 tyg.

52. Zakup ocieplenia do budynku - 1-4 tyg.

53. Ocieplenie budynku 2-4 tyg. 4-12 tyg.

54. Elewacja 2-4 tyg. 4-12 tyg.

55. Oświetlenie zewnętrzne 1 tydz. 1-4 tyg.

56. Fotowoltaika ekotak kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1 tydz. 1-4 tyg.

57. Magazyn energii ekotak kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1 tydz. 1-4 tyg.

58. Meble w zabudowie 2-4 tyg. 4-12 tyg.

59. Rekuperacja (2 etap) ekotak kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1 tydz. 1-4 tyg.

60. Klimatyzacja urządzenia ekotak z Panasonic kontakt@ekotak.pl / 789 789 080 1 tydz. 1-4 tyg.

61. Monitoring urządzenia Scorpion biuro@boscorpion.pl / 691 844 191 1 tydz. 1-4 tyg.

62. Wyposażenie domu 2-4 tyg. 4-12 tyg.

63. Zakup bruku/armatury ogrodowej - 1-4 tyg.

64. Ogrodzenie, brama 2-4 tyg. 4-12 tyg.

65. Bruki 2-8 tyg. 4-12 tyg.

66. Zakup roślin - -

67. Ogród (trawnik, rośliny) ArGarden arek@argarden.pl / 505 532 255 2-4 tyg. 4-12 tyg.

68. Taras/pergola/ogród zimowy 2-8 tyg. 4-12 tyg.

69. Pomiar geodezyjny 1 tydz. 1-3 tyg.

70. Inspekcja końcowa/odbiór prac 1 tydz. 1-3 tyg.

71. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 4 tyg.

www.harmonogrambudowy.pl

Pobierz edytowalny 
planer budowy 
znajdziesz w nim:

• ciekawe informacje o każdym etapie
• informacje o różnych rozwiązaniach 
     technologicznych
• rozbicie elementów budowy na 
     mniejsze kroki
• wstępne wyceny
• checklista elementów budowy

Bezpłatna analiza budynku

Pomysłodawcą i właścicielem planera jest firma ekotak. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Ochrona budowy
W przypadku większych inwestycji inwestorzy nawet nie mając jeszcze przyłącza 
elektrycznego mogą skorzystać z mobilnych wież chroniących obiekt.  Nowoczesne 
systemy ochrony pozwalają na zdalne zarządzanie ochroną, alarmami i kamerami 
zarówno przez użytkownika jak również bazy firmy ochroniarskiej monitorującej 
teren budowy. Takie hybrydowe zabezpieczenie pozwala obniżyć koszty ochrony 
poprzez stworzenie wirtualnych ogrodzeń i automatyczne wysyłanie brygady 
ochroniarskiej tylko w momencie zagrożenia.  

Chcesz więcej takich wskazówek? Zapraszamy na: www.harmonogrambudowy.pl

Bezpłatna analiza budynku

Autorski program ekotak stworzony z myślą o tych, którzy na wczesnym etapie 
budowy chcą rozeznać wymagania względem swojego domu. Chcemy podzielić 
się posiadaną wiedzą oraz lepiej poznać oczekiwania naszych klientów. Na podstawie 
indywidualnego wywiadu podpowiemy jakie media najlepiej doprowadzić do domu, 
przedstawimy przykładowe opcje instalacji oraz powiemy, z jakich dofinansowań 
można skorzystać. W ten sposób zobaczysz jak pracujemy i sam zdecydujesz, czy 
chcesz kontynuować współpracę.

Kolejność instalacji 

Po pierwsze okna i zamknięcie budowy. Następnie zaczynamy od największych i najmniej 
elastycznych elementów: 

 1) Instalacja wodno-kanalizacyjna oraz przygotowanie rur pod dobiegi ogrzewania  
 podłogowego,
 2) Rekuperacja - rozłożenie rurociągów i przygotowanie instalacji klimatyzacji 
 3) Instalacja elektryczna – łatwiej przewodem elektrycznym ominąć rurę kanalizacyjną,
          niż odwrotnie. 

W nastpnej kolejności można wykonywać: tynki, izolację cieplną i przeciwwilgociową 
podłogi, ogrzewanie podłogowe i wylewki.

Dotacje dla nowych domów

1) Dotacja do ogrzewania (na powietrzną pompę ciepła: 7 + 5 tys zł, na gruntową  
pompę ciepła: 21 + 5 tys zł) 
2) Do fotowoltaiki i magazynu energii (7 + 16 tys zł) 
3) Do oczyszczalni biologicznej – zapytaj w swojej gminie, zwykle ok. 5 tys zł.
4) Centrala rekuperacji (jednostka) – jest możliwość otrzymania dotacji do nowego 
domu z programu Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej - średnio ok. 6 - 10 tys zł.
5) Klimatyzacja (jednostka) – ulga termomodernizacyjna – średnio ok. 2 - 8 tys zł.

Analiza budynku u wykonawców

To najlepsza forma oszczędności – zyskujesz projekt, wykonawstwo, brak zmian. 
Warto przeanalizować instalacje, poznać wstępne wyceny i po takim spotkaniu 
samemu zdecydować czy np. przyłącze gazu lub budowa komina spalinowego ma 
sens ekonomiczny (przykładowo można otrzymać sugestię, że zwiększenie styropianu 
o 3 cm pod wylewką piętra pozwoli schować rury od rekuperacji, a w firmie od okien 
podpowiedzą, że montaż okna w minimalnie mniejszym otworze okiennym może być 
sporo tańszy lub możliwy bez dodatkowych szprosów).

Masz koncepcję na swój dom -> skonsultuj się bezpłatnie i niezobowiązująco, jeszcze 
przed zakończeniem projektu, w skali budowy będzie to duża oszczędność pieniędzy 
i czasu.

Wylewka anhydrytowa czy cementowa?

Wybór pomiędzy wylewką anhydrytową, a cementową powinien zależeć od 
specyficznych wymagań projektu:

1) Jeśli priorytetem jest szybki czas realizacji wylewki lub lepsze przewodnictwo 
cieplne, a dodatkowo pomieszczenie nie jest narażone na wilgoć, wylewka 
anhydrytowa będzie lepszym wyborem.
2) Jeśli projekt wymaga wytrzymałości na wilgoć lub budżet jest bardziej 
ograniczony, tradycyjna wylewka cementowa może być bardziej odpowiednia.

Projektant wnętrz 

Rozwiązanie idealne - choć niesamowicie rzadkie - to sytuacja, w której projektant 
wnętrz uczestniczy w projekcie architektonicznym. Całościowa wizja domu 
powinna powstać najpoźniej po wykonaniu stanu surowego. Przykładowe pytania – 
gdzie umieścić przewody elektryczne, gniazdka, włączniki? Bateria nadtynkowa czy 
podtynkowa w prysznicu? Świetnie, jeśli na etapie montażu instalacji przygotowawczej 
inwestor na każde z tych pytań jest w stanie odpowiedzieć w sposób przemyślany 
i spójny. Przeróbki są kosztowne i trudniej jest zachować odpowiednią estetykę.






